

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมือง								
	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายบุญช่วย แจ่มโพธิ์ หมู่ที่ ๖	๑๘๙,๕๐๐	-	-	-	-	๑๘๙,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ สายทางข้างบ้านนายย่วน ทับแก้ว หมู่ที่ ๖	๘๗,๑๐๐	-	-	-	-	๘๗,๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณ ซอย ๑ หลังโรงเรียนบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๕	๔๘๒,๗๐๐	-	-	-	-	๔๘๒,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณ สายทางซอย ๑ เชื่อมต่อ ซอย.๗ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๘ ต.ไม้งาม	๔๐๒,๗๐๐	-	-	-	-	๔๐๒,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณหลัง บ้านนายเล็ก มะสง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้งาม	๔๙๕,๖๐๐	-	-	-	-	๔๙๕,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทาง ข้างโรงเรียนบ้านหนองกระโท่ หมู่ที่ ๗	๖๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	๖๔๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักน้ำ แก้ไขปัญหาหน้าท่วม บริเวณบ้านนางบ้อ ตีปา ไปเชื่อมต่อ ท่อระบายน้ำลอดถนนลงสู่แม่น้ำปิง หมู่ที่ ๑	๒๔๗,๔๐๐	-	-	-	-	๒๔๗,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๘	โครงการปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง	๔๙๙,๓๐๐	-	-	๔๙๙,๓๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	สำนักงานเทศบาลตำบลไ้ม้งาม							
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง								
	๒.๑ แผนงานสาธารณสุข							
๙	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ได้รับ มอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑๔,๘๓๑	-	๕,๑๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๑๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพลากเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลไ้ม้งาม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	-	-	๒,๔๐๐	๑๐,๔๒๕	๗๗,๑๗๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการสอนนาฏศิลป์ช่วงปิดภาคเรียน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ไ้ม้งาม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านคหกรรม	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองตาก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๒๐	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของจังหวัดตาก (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๔ แผนงานงบกกลาง								
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๖๖๖,๔๐๐	-	-	-	๕,๖๔๒,๕๐๐	๘,๐๒๔,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๗๐๓,๒๐๐	-	-	-	๑,๗๗๗,๒๐๐	๑,๙๒๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ	๒๔๙,๗๕๐	-	-	-	๒๔๙,๗๕๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย								
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๒๕	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๕๔๒	๔,๔๕๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน) เทศบาลตำบลแม่เมาะ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการให้ความรู้ในการป้องกันระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๓๑	โครงการออกให้ความรู้ในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐	๒๙,๒๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๓๓	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๔๙๕	๕๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๕.๒ แผนงานการศึกษา							
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ช่วยครู และผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาลตำบลไม้งาม	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไม้งาม	๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๕๐	๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๓๙	โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังม่วง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองกระโท	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไม้งาม	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังม่วง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองกระโท	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไม้งาม	๒๕๓,๖๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๒๐๕,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังม่วง	๒๕๓,๖๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๙๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกระโท	๒๕๓,๖๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๙๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการจัดจ้างครูสอนดนตรีดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหนองกระโท	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ ท้องถิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านวังม่วง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๕๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๘๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่งาม							
๕๑	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕,๓๒๐	๖๔,๖๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โรงเรียนบ้านวังม่วง							
๕๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๘,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โรงเรียนบ้านหนองกระโท่							
	๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๕๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลไผ่งาม	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	โครงการงานประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	ไหว้พระขึ้นเขาถ้ำ							
๕๕	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	๑๘๐,๐๐๐	-	๔๑,๐๐๐	-	๑๓๙,๕๕๙	๔๔๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ตำบลไผ่งาม							
๕๖	โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	พรรษาดำบลไผ่งาม							
๕๗	โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	พรรษาดำบลไผ่งาม							
๕๘	โครงการประกวดอาหารท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	ท้องถิ่น							
	๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๖๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา	๑๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เด็กเล็กบ้านวังม่วง							
๖๑	โครงการก่อสร้างซุ้มที่พักผู้ปกครอง	๑๐๔,๖๐๐	-	-	-	-	๑๐๔,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	พร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์							
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่งาม							

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๖๒	โครงการก่อสร้างหลังคาอลูมิเนียมสังกะสี	๒๔๒,๑๐๐	-	-	-	-	๒๔๒,๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อเนกประสงค์หน้าเสาธงชาติ							
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโท่							
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
	๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน							
๖๓	โครงการจัดการมูลฝอยในชุมชน (CBM)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการอบรมให้ความรู้การสร้าง นวัตกรรมจากขยะ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ จากเทศบาลตำบลไม่งามให้แก่เทศบาล เมืองตากเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ฝั่งกลบขยะ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	โครงการเพื่อจัดการน้ำเสียในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๖.๒ แผนงานการเกษตร							
๖๗	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	โครงการเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๙	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๗๐	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและผู้บริหาร	๖๐๑,๔๕๙	-	-	-	๒๖๑,๙๑๓	๓๓๙,๕๔๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๓/๒	โครงการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาลตำบลไม่งาม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓/๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓/๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อบุคลากรฯ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓/๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๕๒,๐๐๐	-	-	๑๑๙,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓/๖	โครงการต่อเติมห้องเก็บของ (ต่อจากของเดิม) ด้านโรงจอด รถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลไม่งาม	๑๑๕,๓๖๐	-	-	-	-	๑๑๕,๓๖๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓/๗	โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาลตำบลไม่งาม	๙๘,๓๖๐	-	-	-	-	๙๘,๓๖๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น		๒๕๕,๓๖๕,๔๐๙	๕๕,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๖๓๕,๕๓๑	๙,๓๔๕,๐๐๘	๑๕,๔๒๐,๘๓๐	
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้		๑๐๐.๐๐	๐.๒๑	๑.๕๑	๒.๔๗	๓๖.๓๑	๕.๙๒	

หมายเหตุ : งบประมาณโอนลดและโอนเพิ่มเป็นงบประมาณเฉพาะโครงการตามแผนดำเนินงานเท่านั้น ซึ่งมีบางรายการได้โอนไปยังหมวดรายจ่ายต่างๆ เช่น งบกลาง
ประเภทเงินสำรองจ่าย เป็นต้น จึงมีผลทำให้ยอดรวมเงินงบประมาณไม่ตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้

*****สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการจำนวนทั้งสิ้น ๓/๗ โครงการ) รอบ ๖ เดือน**

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒	๑๕.๕๘
๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖	๒๐.๓๘
๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๖	๔๖.๓๕
๔ ไม่ได้ดำเนินการ	๑๓	๑๖.๘๘
รวม	๓๗	๑๐๐.๐๐

รายงานผลการจัดหาคูภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลไผ่งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	ตู้เหล็ก	๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๒ แผนงานการศึกษา								
๒	เก้าอี้ทำงาน	๕,๖๐๐	-	-	-	๕,๖๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเด็กเก็บกระเป๋า และรองเท้า	๓๙,๐๐๐	-	-	-	๓๙,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	๓๐,๐๐๐	-	-	-		๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข								
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๓๒,๔๐๐	-	-	-		๓๒,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ตู้เหล็ก	๕,๕๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน								
๗	ตู้เหล็กบานเลื่อน	๖,๘๐๐	-	-	-	๖,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน								
๘	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๔,๐๐๐	-	-	๘๒๙,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาด	๒,๖๐๐	-	-	-	๒,๖๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ
๑๒	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	๒๙,๐๐๐	-	-	-	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒							
	๓.๒ แผนงานการศึกษา							
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๓,๐๐๐	-	-	-	๑๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	หรือ LED สี							
	๓.๓ แผนงานสาธารณสุข							
๑๕	เครื่องล้างมือไฟ	๒,๕๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
	๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน							
๑๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	๔๙๔,๕๐๐	-	-	๔๙๔,๓๕๐	-	๑๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กล้อง CCTV หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้งาม							
๑๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-		๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กล้อง CCTV หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้งาม							
๑๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	๔๘๓,๑๐๐	-	-	-	๔๘๓,๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	หอกระจายข่าวแบบไร้สาย หมู่ที่ ๙							
๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
	๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน							
๑๙	เสื่อยไชนด์	๑๕,๖๐๐	-	-	-	๑๕,๖๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา								
	๖.๑ แผนงานสาธารณสุข							
๒๐	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๙,๓๐๐		๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	พร้อมมีฐานยึดตั้ง							
	รวมทั้งสิ้น	๒,๓/๔๖,๖๐๐	-	-	๑,๔๓/๓,๐๕๐	๖๘๕,๕๐๐	๕๘๘,๐๕๐	
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	๑๐๐.๐๐	-	-	๕๓.๖๓	๒๘.๓๖	๒๑.๔๑	

***สรุปผลการดำเนินงานการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ) รอบ ๖ เดือน

ความก้าวหน้าของการจัดหาครุภัณฑ์		จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔	๗๐.๐๐
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	๑๕.๐๐
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	๑๕.๐๐
๔	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม		๒๐	๑๐๐.๐๐

***สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (โครงการ/กิจกรรม และการจัดหาครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น ๙๗ โครงการ)

ความก้าวหน้าในการดำเนินการ		จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖	๒๖.๘๐
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙	๑๙.๕๙
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๙	๔๐.๒๑
๔	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๓	๑๓.๔๐
รวม		๙๗	๑๐๐.๐๐


หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔



(นายณภดล เกวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้รายงานข้อมูล



(นางจินตนา อ่อนน้อม)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายธีรพล ตันยา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่งาม